### 2DGP 텀프로젝트 2차 발표

ArcaneSoul

2020180051 임성규

### 목차

- 1. 개발계획 대비 현재 진행 상황
- 2. 프로젝트 계획 수정 내용
- 3. Github 커밋 통계
- 4. 데모 시연


### 1. 개발계획대비현재진행상황

주차		개발 내용	진행률	
1주차	계획	리소스 수집		
	결과	리소스 수집	100%	
2주차	계획	캐릭터 이동 애니메이션, 배경 스크롤링 구현		
	결과	캐릭터 이동 애니메이션	50%	
3주차	계획	몬스터 AI, 애니메이션 구현, 충돌 처리		
	결과	몬스터 애니메이션 구현, 충돌 처리	75%	
4주차	계획	캐릭터, 몬스터 공격 VFX 구현		
	결과	캐릭터, 몬스터 공격 VFX 구현 일부	50 %	
5주차	계획	캐릭터, 몬스터 피격 및 사망 구현	평균 진행률 : 68.75%	
	결과	몬스터 피격 구현 (미리 구현)		
6주차	계획	2 스테이지 구현		
	결과			
7주차	계획	보스 스테이지, 사운드 구현		
	결과			
8주차	계획	코드 정리, 최종 점검 및 마무리		
	결과			

## 2. 프로젝트 계획 수정 내용

주차		개발 내용
1주차	계획	리소스 수집
	수정	-
2주차	계획	캐릭터 이동 애니메이션, <del>배경 스크롤링 구현</del>
	수정	-
3주차	계획	몬스터 <del>AI,</del> 애니메이션 구현, 충돌 처리
	수정	-
4주차	계획	캐릭터, 몬스터 공격 <del>VFX</del> 구현
	수정	몬스터 피격 구현
5주차	계획	<del>캐릭터, 몬스터 피격 및 사망 구현</del>
	수정	몬스터 AI, 캐릭터, 몬스터 이펙트 구현
6주차	계획	<del>2 스테이지 구현</del>
	수정	캐릭터, 몬스터 사망 구현
7주차	계획	보스 스테이지, 사운드 구현
	수정	2스테이지, 보스 스테이지 구현, 사운드 구현
8주차	계획	코드 정리, 최종 점검 및 마무리
	수정	-

### 3. Github 커밋통계



# 4. 데모시연